

Wszyscy Oferenci

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

UU-271-20/23

Data:

Niedzica, 3. kwietnia 2023 r.

sprawa: projekt modernizacji ujęć wody w zbiorniku przy pompowni Frydman

W w/w postępowaniu wniesione zostały zapytania o następującej treści (pisownia oryginalna):

1. p.1.2

Zamawiający, dla modernizacji ujęcia przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień poprzedzających pozwolenie na budowę. Zwracamy uwagę, że decyzją poprzedzającą będzie decyzja wodnoprawna na przebudowę urządzenia wodnego a możliwe, że również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Ich uzyskanie, nawet zgodnie z KPA może być dłuższe niż do 20 grudnia b.r. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że do 20 grudnia b.r. będzie wymagane ukończenie dokumentacji projektowa natomiast uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę może być po 20 grudnia b.r.

2. p.2.1 i 2.2 litera e

Prosimy o sprecyzowanie zakresu oceny stanu technicznego betonów konstrukcyjnych które nie będą podlegać przebudowie dla czyszczarki (w tym betonów komór czerpalnych) który Wykonawca ma przewidzieć. Czy dla wykonania takiej oceny Zamawiający przygotuje komorę (jedną ÷ wszystkie) poprzez ich odwodnienie i umożliwi dostęp do tych komór w celu wykonania oceny tych betonów?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.

Jeśli dokumentacja zostanie ukończona (kompletna) i złożona w umownym terminie do stosownego organu wydającego pozwolenie na budowę, a nie uzyska się w tym terminie ostatecznej decyzji, to Zamawiający na podstawie sporządzonego i zawartego na tę okoliczność aneksu z uwagi na niezależną od wykonawcy czasochłonność trwania procedur administracyjnych (bez obciążania karami Wykonawcy) do umowy wydłuży termin odbioru zadania.

Ad.2.

Zamawiający udostępni komory do badania oceny stanu betonów, odwodni je w niezbędnym zakresie. Zakres oceny (obejmujący ekspertyzę stanu technicznego betonów) niezbędny do prac projektowych w zakresie ewentualnych wymaganych napraw betonów powinien wskazać projektant.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Bajorek - Fiałkowski

Otrzymują:

1. strona internetowa Zamawiającego

AP

03.04.2023